

Project titel	Actielijn MGZ en Regionale Innovaties												
Datum en gemaakt door	23 maart 2023 - projectmanager: Esther Primowees												
Opgave	<p><u>Regionale opgave</u> Alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio hebben toegang tot medisch generalistische zorg (MGZ) ongeacht de zorgvraag, zorgindicatie en/of hun verblijfsplaats.</p> <p><u>Actielijn opgave</u> Bijdrage aan het vergroten van de continuïteit in de beschikbaarheid van MGZ-functiefamilie in de regio vanuit regionale Innovaties met name op het gebied van digitalisering.</p>												
Doelstelling en subdoelen	<p><u>Doelstelling</u> Door de inzet van technologie/digitalisering wordt er op een andere manier gewerkt waardoor bureaucratiesering wordt teruggedrongen en de beperkte beschikbaarheid van de MGZ capaciteit effectiever wordt ingezet.</p> <p><u>Subdoelen</u> 01 Vergroten van inzicht van de reeds ontwikkelde en geïmplementeerde ondersteunende technologie/digitalisering in de diverse zorginstellingen waardoor er effectiever met de reeds gedane investering wordt omgegaan. 02 Vergroten van inzicht hoe technologie/digitalisering er toe bijdraagt dat zorg en de daarbij behorende deskundigheid 'dichter bij de bewoner/client komt. 03 Stimuleren van andere manieren van werken door nieuwe mogelijkheden beschikbaar te stellen.</p>												
Tussen- en eindresultaten	<p><u>Tussenresultaten</u> 01 Een concreet overzicht van de inzet van huidige digitale hulpmiddelen gericht op de verlichting en effectievere inzet van de taak van de MGZ professional 02 Een convenant waarin zorgorganisaties met elkaar afspreken om deskundigheid op het gebied van digitalisering met elkaar te delen en daar waar het toegevoegde waarde heeft met elkaar te ontwikkelen c.q. te gebruiken. 03 Het realiseren van minimaal 1 pilot waarin meerdere zorginstellingen aan deelnemen. Te denken valt aan DigiContact/ Beeldzorg en/of Slimme Zorg</p> <p><u>Eindresultaat</u> Inzicht en een implementatieplan hoe digitalisering gaat bijdragen aan verlichting van de taak van de MGZ professional.</p>												
Aanpak en fasering	<p><u>Aanpak</u> Ontwikkelingsgerichte aanpak met accent op versterken op regionaal samenwerken om van daaruit te komen tot de gewenste tussen- en eindresultaten. Daarbij hanteren we de volgende fasering:</p> <p><u>Fasering</u></p> <table border="1"> <tr> <td>December'22</td> <td>Werkplanvorming op hoofdlijnen</td> </tr> <tr> <td>Januari'23</td> <td>Werkplanverdieping en inrichten werkstructuur actielijn</td> </tr> <tr> <td>Februari'23</td> <td>Kwartiermaken per actielijngroep incl. bemensing</td> </tr> <tr> <td>Maart'23</td> <td>Kwartiermaken per actielijngroep incl. bemensing</td> </tr> <tr> <td>April'23</td> <td>Regionale beginsituatie rond actielijn in beeld</td> </tr> <tr> <td>Mei'23</td> <td>Onderzoeken mogelijkheden voor digitalisering</td> </tr> </table>	December'22	Werkplanvorming op hoofdlijnen	Januari'23	Werkplanverdieping en inrichten werkstructuur actielijn	Februari'23	Kwartiermaken per actielijngroep incl. bemensing	Maart'23	Kwartiermaken per actielijngroep incl. bemensing	April'23	Regionale beginsituatie rond actielijn in beeld	Mei'23	Onderzoeken mogelijkheden voor digitalisering
December'22	Werkplanvorming op hoofdlijnen												
Januari'23	Werkplanverdieping en inrichten werkstructuur actielijn												
Februari'23	Kwartiermaken per actielijngroep incl. bemensing												
Maart'23	Kwartiermaken per actielijngroep incl. bemensing												
April'23	Regionale beginsituatie rond actielijn in beeld												
Mei'23	Onderzoeken mogelijkheden voor digitalisering												

	Juni'23	Bepalen van een of meerdere pilots en innovatieconvenant
	Juli'23	Opstellen van een plan voor uitvoeren van de pilot(s)
Beoogde opbrengsten	<u>Meerwaarde</u> Meervoudige waarde creatie op het gebied van klant, personeel, financieel, kennis, samenwerking tussen de VG-zorginstellingen door het creëren van een VG-magneetfunctie (opbrengst) en daarmee een stabiele regio (impact).	
Reikwijdte/afbakening	<u>In-scope:</u> Inzicht in reeds gedane digitaliseringsmogelijkheden. De keuze om 1 of meerdere pilots met elkaar te doen van reeds bestaande oplossingen. <u>Out-of-scope:</u> Toekomstige digitale ontwikkelingen en welke impact deze kunnen hebben op de inzet van de MGZ-professional.	
Uitgangspunten en randvoorwaarden	<u>Uitgangspunten</u> Deelname aan de actielijn als actielijn teamlid/klankbordgroep is niet vrijblijvend Delen en inbrengen van ervaringen (kennisdelen) vanuit de eigen instelling en inbrengen van goede voorbeeldpraktijken <u>Randvoorwaarden</u> Bereidheid om digitale oplossingen beschikbaar te stellen voor in de pilots Bereidheid om afspraken te maken over de samenwerkingscondities voor regionaal digitaliseren. Bereidheid om bij de totstandkoming van een regionale digitaliserings-infrastructuur de beheerkosten met elkaar te delen	
Afhankelijkheden met andere projecten	<u>Direct</u> Directe relatie met de actielijn Regionalisering van MGZ-functie in de VG-Zorg waarbij uitkomsten vanuit deze actielijn als input kunnen dienen Directe relatie met de actielijn MGZ-opleiden in de beroeps- en werkpraktijk waarbij (leer- en) zorgtechnologie evenals digitalisering een plaats kunnen krijgen binnen regionaal opleiden. <u>Indirect</u> Indirecte relatie met innovatieprogramma Noord-Holland vanuit Sibra	
Tijd (planning en capaciteit)	<u>Doorlooptijd</u> Verdiepingsfase heeft een doorlooptijd van 5-7 maanden met oplevering van Regionaal convenant en bepalen welke pilot(s) er uitgevoerd worden en welke zorgorganisaties hieraan gaan deelnemen.	
Organisatie (werkstructuur)	<u>Bestuurder/specifieke penvoerder</u> Han van Esch (Philadelphia) <u>Projectmanagement:</u> Ester Primowees (intern, kartrekker) Herman Gerdsen (extern, begeleider)	

	<p><u>Actieve Projectleden/actieteamleden:</u> Deelnemers vanuit participerende VG-organisaties actielijn team Deelnemers vanuit participerende VG-organisaties actielijn klankbordgroep</p> <p><u>Projectondersteuning:</u> Experts/deskundigen (optioneel) Projectleider (extern) (optioneel) Programmaondersteuner (extern)</p> <p><u>Programmabegeleiding</u> Programmaleiding (intern): Kawin Chong Programmabeleiding (extern): Jan Hendriks</p>
<p>Kwaliteit</p>	<p><u>Medische Criteria MGZ-functie</u> Opleidingseisen en/of kaders</p> <p><u>Techniek</u> Technologische eisen waaronder architectuur en koppelingen</p> <p><u>AVG etc</u> AVG richtlijnen Hosting-eisen Beschikbaarheid (99%)</p> <p><u>ICT Governance</u></p>
<p>Informatie</p>	<p><u>Documenten</u> Rapportage regionale samenwerking Beleidsnotitie MGZ</p> <p><u>Go/No Go</u> Digitaliseringsconvenant blijkt niet haalbaar Pilots beschikbaar stellen blijkt niet haalbaar Oplossingen zijn technologisch onvoldoende solide</p>
<p>Communicatie</p>	<p><u>Kernteam/groep</u> Overleg met Actielijn teamleden (online, fysiek) Overleg met Klankbordgroep teamleden (online) Werkgroep (samen met de andere actielijnen) (online)</p> <p><u>Naar collega's/leidinggevende (online)</u> Dialogbijeenkomsten</p> <p><u>Naar alle zorggroepen (schriftelijk)</u> Nieuwsbrief MGZ-GV Samen en Anders Website - actielijn</p>

Geld (middeleninzet)	<u>Actielijnbegroting:</u>		
	Dec'22	Werkplanvorming op hoofdlijnen	XX uur programmaleiding (extern) XX uur programmaleiding (intern) XX uur programmaondersteuning (extern)
	Jan'23	Werkplanverdieping en inrichten werkstructuur actielijn	XX uur programmaleiding (extern) XX uur programmaleiding (intern) XX uur programmaondersteuning (extern) XX uur projectmanagement actie (extern)
	Feb'23	Kwartiermaken per actielijngroep incl. bemensing	XX uur programmaleiding (extern) XX uur programmaleiding (intern) XX uur programmaondersteuning (extern) XX uur projectmanagement actie (extern)
	Mrt'23	Kwartiermaken per actielijngroep incl. bemensing	XX uur programmaleiding (extern) XX uur programmaleiding (intern) XX uur programmaondersteuning (extern) XX uur projectmanagement actie (extern)
	Apr'23	Regionale beginsituatie rond actielijn in beeld	XX uur programmaleiding (extern) XX uur programmaleiding (intern) XX uur programmaondersteuning (extern) XX uur projectmanagement actie (extern)
	Mei'23	Onderzoeken van oplossingsrichtingen en voorwaarden	XX uur programmaleiding (extern) XX uur programmaleiding (intern) XX uur programmaondersteuning (extern) XX uur projectmanagement actie (extern) XX uur Experts/deskundigen (optioneel) XX uur Projectleider (extern) (optioneel)
	Jun'23	Onderzoeken van oplossingsrichtingen en voorwaarden	XX uur programmaleiding (extern) XX uur programmaleiding (intern) XX uur programmaondersteuning (extern) XX uur projectmanagement actie (extern) XX uur Experts/deskundigen (optioneel) XX uur Projectleider (extern) (optioneel)
	Dec'22- Jul'23	Overstijgende programmakosten	XX uur Inhuur projectcontrol / deelprojectencontrol XX uur Inhuur ontwerp en inrichting kennisbank/leerprogramma XX Scholingstraject (medisch) leiderschap en regionaal samenwerken (optioneel) XX uur Inhuur ontwerp/inrichting multimedia XX uur Informatie- en communicatieplan XX Web-Design, opmaak/audiovisuele support XX Reiskosten, reistijd, verblijfskosten (incl. bureaunkosten) XX Overige hulpmiddelen, huur, materialen en reiskosten XX Onvoorzien

CONCEPT begroting programmaontwikkeling en implementatie EBN-AVG-KZWA programmajaar 2023 per Actielijn (nog niet goedgekeurd door Zorgkantoor)									
De Hartekamp Groep		Looptijd: 01.12.22 t/m 31.12.23							
Projectbedrag (fase 1a tm 30.06.23)	€ 42.078	Programma-fase: 1a en 1b - Verdiepingsfase							
Projectbedrag (fase 1b tm 31.12.23)	€ 42.078								
Penvoerder : Desiree Sollewijn Gelpke									
Programmaleiding: Kawin Chong en Jan Hendriks									
		weken	sleutel	bedrag	btw	totaal	prio		
Programmaleiding (extern)	uren	44	1	€ 135,00	€ 5,940	€ 1.247	€ 7.187	1	
Programmaleiding (intern)	uren	44	1	€ 100,00	€ 4,400	€ -	€ 4.400	1	
Projectmanagement en -adviesing (extern) in actielijn traject	uren	44	4	€ 125,00	€ 22,000	€ 4.620	€ 26.620	1	
Projectleiders op deelprojecten (extern) 1 actielijntraject	uren	44	2	€ 115,00	€ 10,120	€ -	€ 10.120	1	
Programmaondersteuning (extern) (in 1 actielijn)	uren	44	2	€ 52,50	€ 4,620	€ 970	€ 5.590	1	
Inhuur interne experts (intern)	uren	44	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	Ureninzet
Inhuur externe experts/actielijn deskundigen	uren	44	2	€ 115,00	€ 10,120	€ 2.125	€ 12.245	1	€ 70.000 € 35.000
Inhuur projectcontrol / deelprojectencontrol	uren	44	0,5	€ 75,00	€ 1,650	€ 347	€ 1.997	1	
Inhuur ontwerp en inrichting kennisbank/leerprogramma	aantallen	0,5	0,33	€ 10.000,00	€ 1,650	€ 347	€ 1.997	1	
Effectmetingsystematiek en maatschappelijke businesscase	aantallen	0	0,33	€ 18.000,00	€ -	€ -	€ -	0	
Scholingstraject (medisch) leiderschap en regionaal samenwerken	aantallen	1	0,33	€ 10.000,00	€ 3,300	€ 693	€ 3.993	1	
Inhuur ontwerp en inrichting multimedia	aantallen	0,5	0,25	€ 5.000,00	€ 625	€ 131	€ 756	1	
Informatie- en communicatieplan in uitvoering	uren	44	0,25	€ 125,00	€ 1,375	€ 289	€ 1.664	1	
Web-Design, opmaak en audiovisuele support	aantallen	1	0,33	€ 4.000,00	€ 1,320	€ 277	€ 1.597	1	
Reiskosten, reistijd, verblijfskosten (incl. bureaunkosten)	aantallen	1	0,33	€ 9.610,00	€ 3,171	€ 666	€ 3.837	1	
Overige hulpmiddelen, huur, materialen en reiskosten	aantallen	1	0,25	€ 4.500,00	€ 1,125	€ 236	€ 1.361	1	Middeleninzet
Onvoorzien	aantallen	1	0,25	€ 2.615,00	€ 654	€ 137	€ 791	1	€ 14.000 € 7.000
Penvoedersfunctie	bedrag	geen vergoeding penvoedersfunctie					0	0	
Kassiersfunctie	bedrag	vergoeding kassiersfunctie					0	0	
Totale kosten (2023)				€ 66.130	€ 10.838	€ 84.156	€ 4.572		
* rolafspraken gemaakt met het Zorgkantoor met vergoeding op jaarbasis									
Financiering									
Zorgkantoren	WLZ bijdrage 1e helft 2023 (t.b.v. fase 1a)	€ 42.078		WLZ-bijdrage 2e helft 2023	€ 42.078				
Zilverenkruis		verdeelsleutel		verdeelsleutel					
Kennemerland	€ 14.026			€ 14.026					
Zaanstreek-Waterland	€ 14.026			€ 14.026					
Amsterdam	€ 14.026			€ 14.026					

Risico's

Aandachtspunten
 Onvoldoende deelname/participatie/betrokkenheid vanuit de VG-zorgpartners gedurende het project;
 Onvoldoende draagvlak voor regionale afspraken/digitaliseringsconvenant;
 Onvoldoende mogelijkheden om de digitaliseringsoplossingen voldoende breed te regionaliseren;